

---

**Von: Susi Strobl**

**Gesendet:** Dienstag, 25. März 2010 15:00

**An:** [Henri.Lakiiainen@office.eu.com](mailto:Henri.Lakiiainen@office.eu.com)

**Betreff:** Interim Report Projekt 1236546

**Wichtigkeit:** Hoch

Sehr geehrter Herr Lakiainen,

Mein Name ist Susi Strobl, ich bin Projektleiter bei AtopoPlast, dem Coordinator des gegenständlichen Projektes wie im Betreff angeführt.

Wir haben Probleme mit einem Partner, der sich nicht an die Deadlines für die Berichtlegung hält und den Termin für die Projektabgabe gefährdet. Wir haben auch noch kein IPR Agreement dass von allen Partner unterschrieben ist. Auch hier ist es derselbe Partner der die Fertigstellung hinauszögert.

Ich würde daher um eine Verlängerung des Abgabetermins ersuchen, damit wir die Abrechnung den Richtlinien entsprechend abgeben können und darf Sie höflich um Ihre Stellungnahme ersuchen.

Mit freundlichen Grüßen

Susi Stroble

Projektleiterin Transnationale Projekte

**AtopoPLAST**

A-1043 Unteraurauch/

Phone: +43 (3542) 53-6253

Fax: : +43 (3542) 53-96253

Email: [susi.strobl@atopoplast.at](mailto:susi.strobl@atopoplast.at)

---